



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА КУКЛЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

1. През м.10.2016г. екипът за организация и управление на проекта извърши следните дейности:
 - изготви индивидуални графици за посещенията на рехабилитатора и психолога при потребителите и асистентите;
 - организира получаването и разпространението на информационните материали;
 - утвърди графици и списъци за осъществяване на вътрешен контрол на услугите;
 - извърши проверки в домовете на обгрижваните лица;
 - отчете резултатите от вътрешния контрол;
 - проведе работни срещи с персонала.

2. През м.11.2016г. екипът за организация и управление на проекта извърши следните дейности:
 - сключи договори за предоставяне на почасови социални услуги с 2-ма нови потребителя и трудови договори съгласно КТ с 2 лични асистенти;
 - изготви длъжностни характеристики на личните асистенти и ги запозна с всички вътрешни документи по проекта;
 - изготви индивидуални планове, оценки на риска и планове за намаляване на риска на потребителите, както и графичите за обслужването им;
 - извърши начален инструктаж и инструктаж на работното място на личните асистенти;
 - организира провеждането на 3-дневно поддържащо-надграждащо обучение на персонала на звеното и всички действащи лични и социални асистенти получиха сертификати за успешното му приключване;
 - изготви индивидуални графици за посещенията на рехабилитатора и психолога при потребителите и асистентите;
 - организира получаването и разпространението на информационните материали;

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-2.002-0147 „Възможност за независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОБЩИНА КУКЛЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- утвърди графици и списъци за осъществяване на вътрешен контрол на услугите;
 - извърши проверки в домовете на обгрижваните лица;
 - отчете резултатите от вътрешния контрол;
 - проведе работни срещи с персонала.
3. През м.12.2016г. екипът за организация и управление на проекта извърши следните дейности:
- изготви и внесе второ искане за междинно плащане;
 - изготви индивидуални графици за посещенията на рехабилитатора и психолога при потребителите и асистентите;
 - организира получаването и разпространението на информационните материали;
 - утвърди графици и списъци за осъществяване на вътрешен контрол на услугите;
 - извърши проверки в домовете на обгрижваните лица;
 - отчете резултатите от вътрешния контрол;
 - проведе работни срещи с персонала.
4. През м.01.2017г. екипът за организация и управление на проекта извърши следните дейности:
- актуализация на индивидуални планове, оценки на риска и планове за намаляване на риска на 6 от потребителите;
 - изготви индивидуални графици за посещенията на рехабилитатора и психолога при потребителите и асистентите;
 - организира получаването и разпространението на информационните материали;
 - утвърди графици и списъци за осъществяване на вътрешен контрол на услугите;
 - извърши проверки в домовете на обгрижваните лица;
 - отчете резултатите от вътрешния контрол;
 - проведе работни срещи с персонала.

31.01.2017г.

Ръководител: Валя Раднева

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-2.002-0147 „Възможност за независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.